

## Editorial

### Cronología de la construcción del nuevo Hospital de Clínicas

Este 2011, concluyen ocho años de intensas tareas realizadas por diferentes estamentos, en procura de la conclusión del anhelado “Nuevo Hospital de Clínicas”. Como se dieron diferentes informaciones al respecto, hemos creído conveniente, hacerles partícipe de las indagaciones avaladas por datos oficiales extraídos del Presupuesto General de la Nación, rubro 520, ya sea el presupuesto y/o la ejecución respectiva, del año 2005 al 2011.

**Año 2003:** Se inicia el estudio del proyecto con la presentación del mismo al entonces Decano de la Facultad de Ciencias Médicas: Prof. Dr. Juan Adolfo Cattoni C. Proyecto denominado: “Fortalecimiento del Centro Materno Infantil”.

**Año 2004:** un grupo de expertos provenientes del Japón desarrolló y mejoró el proyecto, lapso durante el cual se le presentó al Sr. Rector de la UNA Prof. Ing. Agrónomo Pedro González, quien ofreció su ayuda. Inmediatamente se realizaron los contactos para que el Gobierno del Paraguay acepte la donación del Gobierno del Japón. Esta aceptación traería consigo el aporte de contrapartida del gobierno paraguayo, comprometiéndolo a la terminación de la estructura de hormigón armado ubicado detrás de la Cátedra de Pediatría. Esta obligación quedó pendiente por parte del gobierno paraguayo, cuando el Japón donó el Centro Materno Infantil. El esqueleto de hormigón armado contaba con innumerables problemas en la estructura, referida y estudiada por profesionales de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería.

**Año 2005:** Para el presupuesto del año 2005 se consiguió el primer aporte del Gobierno Paraguayo para la terminación de la estructura de hormigón armado de la Unidad Pediátrica Ambulatoria, hoy “Prof. Dr. Juan Jaime Bestard”.

**Año 2006:** Se da por terminado el antiguo compromiso, inaugurando la Unidad Pediátrica Ambulatoria en agosto de ese año.

**Año 2007:** Se inició al proyecto de construcción del “NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS” ejercicio presupuestario del año 2007, contrapartida del Gobierno Paraguayo a la nueva donación del Pueblo Japonés, el “Fortalecimiento”. Nuevo nombre, ya que dejó de ser Fortalecimiento del Centro Materno Infantil

El proyecto de fortalecimiento tenía que ser construido sobre la avenida Mcal. López, espacio físico que pertenecía a las Facultades de Ing. Agronómica y Veterinaria. Luego de negociaciones se consiguió que los mismos cedan una parte de sus dependencias. La Facultad de Ciencias Médicas compensó ese terreno realizando algunas mejoras edilicias para ambas Facultades. No hay que olvidar el gran trabajo de nuestros queridos colegas universitarios como los Ing. Agrónomos que tuvieron que rescatar y trasplantar 200 plantas de macadamia, árboles adultos en fase de experimentación en el país, y que trajo aparejado un éxito internacional ya que fue el primer trasplante de árboles de este tipo en el mundo. Los gastos para ambas facultades sumaron un total de Gs 1.360.116.424.